

RINGKASAN BRIEFING GABUNGAN

Hotel Grand Keisha · Rangkasbitung, Banten

Sabtu, 10 Oktober 2026 · 11 departemen, 5 sudah mengisi

🕒 TERLAMA BELUM SELESAI (umur terbuka terbanyak)

1. Engineering — -Akan masuk iom untuk speed limit
8 hari · dari 02/10
2. F&B Service — Progres IOM foto presiden - lanjutkan dan laporkan perkembangannya
8 hari · PIC: F&B Service · dari 02/10
3. HRD — Manning: SSE masih tahap pencarian - interview dijadwalkan hari Senin
8 hari · PIC: HRD · dari 02/10
4. Front Office — Lanjut cicil sop fo
8 hari · PIC: Fidho · dari 02/10
5. Housekeeping — Standarisasi form hotel - kapan bisa distandarkan
8 hari · PIC: Housekeeping · dari 02/10

MENUMPUK? Terbuka: **14** (bawaan **14**, >7 hari **11**, terlama **8 hari**)

1. Accounting

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

2. Engineering

Belum ada status

TO DO BELUM SELESAI (1) · 0 dari 1 selesai, termasuk 1 bawaan

-Akan masuk iom untuk speed limit

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

3. F&B Product

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

4. F&B Service

Belum ada status

TO DO BELUM SELESAI (3) · 0 dari 3 selesai, termasuk 3 bawaan

Progres IOM foto presiden - lanjutkan dan laporkan perkembangannya

Proses

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: F&B Service

Menu room service: menunggu ACC, setelah itu dicetak

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: F&B Service

PKB New Year: menunggu pembayaran DP dari pelanggan

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: Sales + F&B

5. Front Office

Belum ada status

TO DO BELUM SELESAI (4) · 0 dari 4 selesai, termasuk 4 bawaan

Lanjut cicil sop fo

Proses

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: Fidho · Tenggat: 2026-10-02

Follow up interface antar staah dengan vhp

Proses

bawaan dari 06/10 (4 hari)

[PENTING]

PIC: Sandy dan mas danang · Tenggat: 2026-10-06

Pengecekan web, foto, dan keterangan yg lain nya doubel cek

Proses

bawaan dari 08/10 (2 hari)

PIC: Fidho · Tenggat: 2026-10-08

Hari selesaikan report bulanan

Proses

bawaan dari 09/10 (1 hari)

PIC: Fidho · Tenggat: 2026-10-09

6. HRD

Belum ada status

TO DO BELUM SELESAI (4) · 0 dari 4 selesai, termasuk 4 bawaan

Manning: SSE masih tahap pencarian - interview dijadwalkan hari Senin

Proses

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: HRD

Acara: Training bahaya Judol dan Pinjol

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: HRD · Tanggal: 2026-10-12

Acara: Senam Aerobik

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: HRD · Tanggal: 2026-10-16

Payment: Filing cabinet - menunggu kepastian dari Accounting

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: HRD + Accounting

7. Housekeeping

Belum ada status

TO DO BELUM SELESAI (2) · 0 dari 2 selesai, termasuk 2 bawaan

Standarisasi form hotel - kapan bisa distandarkan

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: Housekeeping

Prosedur training merangkai bunga: pelatih Pak Awang, peserta anak-anak HK + Ibu Haji - koordinasi ke HR

Belum

bawaan dari 02/10 (8 hari)

[PENTING] >7 hari

PIC: HK + HR

8. IT

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

9. Management

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

10. Sales & Marketing

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

11. Security

Belum mengisi

Departemen ini belum mengisi briefing untuk tanggal ini.

Dicetak dari Morning Briefing HOD pada 2026-10-10 02:02.